

**Planowany zakres wdrożenia:**

1. Dostarczenie 60 licencji dla użytkowników nazwanych i 40 licencji równoległych („pływających”).
2. Wdrożenie w 2 etapach:
  - a) **Etap 1:** wdrożenie modułów FK +GM + Biling +EOD w zakresie:
    - FK (Księga główna, w tym sprawozdawczość obowiązkowa, Środki trwałe i środki trwałe niskocenne, Rozrachunki, w tym eBanking i windykacja),
    - Biling, w tym eBOK i sprzedaż,
    - Gospodarka magazynowa oraz Zakupy, zamówienia i zaopatrzenie,
    - Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), w tym kancelaria z rejestracją i dekretowaniem korespondencji i korespondencja seryjna,
    - KSeF, umożliwiającym realizację procesów zaopatrzeniowych, gospodarkę materiałową, biling dostarczanego ciepła, fakturowanie i śledzenie płatności oraz procesy finansowo-księgowe w zakresie wymaganym prawem, a także integracje z programem kadrowo-płacowym i programem zdalnego odczytu liczników ciepła ABARO. Wdrożenie EOD w zakresie obsługi kancelaryjnej (rejestracja pism, spraw i umów) oraz ręcznej dekretacji i obiegów dokumentów, z migracją istniejących danych niezbędnych do prowadzenia działalności (m.in. Rejestry umów).
  - b) **Etap 2:** wdrożenie pozostałych modułów zintegrowanego Systemu ERP/Biling z EOD w zakresie od budżetowania do rozliczania i sprawozdawczości firmy w branży ciepłowniczej oraz EOD 20 procesów mających nie więcej niż 20 kroków, w tym nie więcej niż 10 decyzji oraz integracja z użytkowanym w firmie oprogramowaniem.